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Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 
rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien 
korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä riskirakenteiden 
paikantamisesta ja korjaamisesta (käyttövesiputkien uusiminen, sähköjohtojen 
uusimista). Peruskorjaus suoritettiin omatoimisesti, ainoat ulkopuoliset työntekijät 
olivat sähkö- ja putkiasentaja. Talossa ei ollut asukkaita peruskorjauksen aikana, 
vaan tulevat asukkaat asuivat vanhassa vuokra-asunnossaan remontin ajan. 
Budjettia laatiessa huomioitiin vuokran ja lainan lyhennyksen päällekkäisyys kolmen 
kuukauden ajalta. Mikäli talossa olisi haluttu asua peruskorjauksen aikana, olisi se 
vaatinut mittavia järjestelyjä. Remontin aikana ainoa toimiva vesipiste oli talon 
teknisessä tilassa, käytössä ei ollut wc-istuimia, pesutiloja, eikä ruoanlaitto 
mahdollisuutta.  Asumisolosuhteet olisivat olleet erittäin hankalat ja epäinhimilliset. 
Opinnäytetyö havainnollistaa peruskorjauksen kulun kustannuksineen purkamisen 
aloittamisesta talon valmistumiseen muuttovalmiiksi. 
Avainsanat: peruskorjaus, vesieristys, käyttövesiputki, kustannus, kipsilevy.  
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The thesis describes the interior renovation of a house built in 1976, replacing and 
renovating old material, seeking for constraction failures and repairing them ( 
replaicing old water pipes and electric wires). The renovation was made 
independently  except for an electrician and a plumber. New inhabitants of the house 
did not  move in before the renovation was finished. They lived in their old rental 
apartment during the renovation. It was budgeted to pay for the rent and loan 
amortization simultaneously for three months. Living in the house during the 
renovation would have required extensive arrangements. There was no water, toilet 
seats, nor a  possibility for cooking during the renovation. The only functioning  
faucet was located in the maintenance room. All things considered, the living 
conditions would have been unhuman during that  time in the house. The thesis 
describes the whole renovation; from the beginning of the inside demolition to a 
finished house. 
 
 
Keywords: peruskorjaus, vesieristys, käyttövesiputki, kustannus, kipsilevy. 
3(51) 
                                                                                                                                            
SISÄLTÖ 
Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 1 
Thesis abstract .................................................................................... 2 
SISÄLTÖ ............................................................................................. 3 
Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo .......................................................... 5 
Käytetyt termit ja lyhenteet .................................................................. 8 
1 JOHDANTO .................................................................................... 9 
1.1 PERUSKORJAAMISEN TAVOITTEET ....................................................... 9 
2 70-LUVUN OMAKOTITALOJEN RISKIRAKENTEET .................... 10 
2.1 Pesuhuoneiden ongelmat ......................................................................... 10 
2.2 VALESOKKELI ......................................................................................... 11 
2.3 JULKISIVUVERHOILUN TUULETUS ....................................................... 12 
3 LÄHTÖTILANNE ........................................................................... 13 
4 PURKUTYÖ .................................................................................. 15 
4.1 Purkutyöt yleistä ........................................................................................ 15 
4.2 Keittiö ........................................................................................................ 15 
4.3 Pesuhuone ja sauna ................................................................................. 18 
5 UUDELLEENRAKENTAMINEN .................................................... 22 
5.1 Keittiö ........................................................................................................ 23 
5.2 Parketti ...................................................................................................... 26 
5.3 Pesuhuone ................................................................................................ 28 
5.3.1 Vesieristys ....................................................................................... 32 
5.3.2 Pesuhuoneen pintojen viimeistely ................................................... 36 
5.4 Sauna ....................................................................................................... 40 
5.5 Muut tilat ................................................................................................... 43 
6 TALOTEKNIIKKA .......................................................................... 46 
6.1 Lvi-työt ...................................................................................................... 46 
6.2 Sähkötyöt .................................................................................................. 47 
7 KUSTANNUKSET ......................................................................... 48 
8 LOPPUANALYYSI ........................................................................ 50 
4(51) 
                                                                                                                                            
LÄHTEET .......................................................................................... 51 
 
5(51) 
                                                                                                                                            
Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo 
Kuva 1. Pesuhuoneen seinärakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 11 
 
Kuva 2. Valesokkelin rakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 12 
 
Kuva 3.Julkisivu. 14 
 
Kuva 4. Alkuperäinen keittiö. 15 
Kuva 5. Keittiö olohuoneesta katsottuna. 16 
Kuva 6. Keittiö väliseinän purkamisen jälkeen. 16 
Kuva 7. Tammimosaiikin hionta. 17 
Kuva 8. Lattian suojaus. 18 
Kuva 9. Vanha suihkunurkkaus. 19 
Kuva 10. Näkymä suihkunurkkauksesta. 19 
Kuva 11. Kosteusvaurio saunan seinässä. 20 
Kuva 12. Saunan seinä lastulevyjen purkamisen jälkeen. 21 
Kuva 13. Keittiön saumatasoitettu kipsilevyseinä. 22 
Kuva 14. Keittiösuunnitelma. 23 
Kuva 15. Keittiökaapistojen asennus. 24 
Kuva 16. Valmis keittiö. 25 
Kuva 17. Hiottu tammimosaiikkiparketti. 26 
Kuva 18. Ensimmäinen lakkapinta. 27 
Kuva 19. Valmis lattia. 27 
Kuva 20. Pesuhuoneen seinään asennettu erikoiskova kipsilevy. 28 
6(51) 
                                                                                                                                            
Kuva 21. Uuden suihkunurkkauksen taakse jäävä tila. 29 
Kuva 22. Ensimmäinen kevytsoraharkkokerros. 30 
Kuva 23. Uusi suihkunurkkaus, hanakulmarasiat asennettuna. 30 
Kuva 24. Uuden suihkunurkkauksen katto. 31 
Kuva 25. Katon höyrynsulkumuovin laminointi vesieristeeseen. 33 
Kuva 26. Ensimmäinen vesieristekerros levitetty. 34 
Kuva 27. Kaivon butyylilaippa laminoituna vesieristeeseen. 34 
Kuva 28. Vesieristetty hanakulmarasia. 35 
Kuva 29. Vesieristetty lattia, laatoituksen linjalauta. 35 
Kuva 30. Seinälaattojen asennus. 36 
Kuva 31. Uuden suihkunurkkauksen saumaus. 37 
Kuva 32. Valmis suihkunurkkaus. 37 
Kuva 33. Lattian laatoitus. 38 
Kuva 34. Pesukoneen ja kuivausrummun korokkeen muuraus. 39 
Kuva 35. Polyureetanilevyn asennus. 40 
Kuva 36. Tuuletustilan laudoitus. 41 
Kuva 37. Valmista seinäpintaa. 41 
Kuva 38. Valmis sauna. 42 
Kuva 39. Polyuretaanivaahdolla tiivistetty lattiaraja makuuhuoneessa. 43 
Kuva 40. Tiiviyden varmistaminen liimamassalla. 43 
Kuva 41. Valokuvatapetin asennus. 44 
7(51) 
                                                                                                                                            
Kuva 42. Makuuhuoneen tapetti- ja paneeliseinä. 44 
Kuva 43. Mdf- kattopaneelin asennus. 45 
Kuva 44. Jakotukki pesuhuoneen katossa. 47 
Kuva 45. Kulujen selvittely. 48 
 
 
8(51) 
                                                                                                                                            
Käytetyt termit ja lyhenteet 
Kipsilevy Kipsistä valmistettu rakennuslevy, jonka pinnoissa 
on kartonkipaperi sidospintana. Erikoiskova kipsilevy on 
normikipsilevyä jäykempi ja iskunkestävämpi.  
Koolaus Verhoilun taakse kiinnitetty lauta tai paksumpi puu, joka 
mahdollistaa pintamateriaalin takana olevan tilan 
tuulettumisen, esimerkiksi puu-ulkoverhoilu, saunan 
paneeliseinä. 
Piilutettu hirsipaneeli Erikoisterällä varustetulla kulmahiomakoneella kuvioitu 
hirsipaneeli. Paneelin pinta muistuttaa piilukirveellä 
veistettyä hirttä, pinta on aaltoileva. 
Lattian kaato Lattiaan tehty kallistus, jolla vesi saadaan johdettua 
lattiakaivoon.  
Käyttövesiputki Suojaputken sisälle asennettu polyeteenimuoviputki. 
Putkea käytetään rakennusten kylmä- ja 
lämminvesijohtoina. 
Primeri Tartuntapohjuste tasoitteen ja tasoitettavan pinnan välisen 
tartunnan parantamiseen. 
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1 JOHDANTO 
1.1 PERUSKORJAAMISEN TAVOITTEET 
Rakennustekniikan kehittymisen myötä ihmisten vaatimukset ja mukavuuden halu 
omaa kotiaan kohtaan ovat kasvaneet: lämmityspatterit ovat vaihtuneet 
lattialämmitykseen, eristeiden paksuudet ovat kasvaneet, taloista rakennetaan 
mahdollisimman tiiviitä ja ilmanvaihto koneellistetaan, automaatiota lisätään. 
Pyritään mahdollisimman energiatehokkaaseen taloon. Hyvin eristetty ja hallittu 
ilmanvaihto lisäävät myös asumismukavuutta. Vanhempi talo ei pysty täyttämään 
nykypäivän ihmisen vaatimuksia, joten niitä joudutaan peruskorjaamaan. 
Peruskorjauksen laajuus ja kustannus riippuu talon kunnosta, sekä suunnitellun 
budjetin suuruudesta, joissakin tapauksissa peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti 
kannattavaa, joskus pienikin sijoitus riittää. Tämän opinnäytetyön kohteena 
olevassa talossa peruskorjaus kohdistettiin sisätiloihin. Tavoitteena oli saada talosta 
toimiva, nykyaikaisen näköinen ja uusia alkuperäiset pintamateriaalit, sekä 
rakenteissa sijaitsevat materiaalit, jotka voivat ikääntyessään aiheuttaa mahdollisia 
vaurioita rikkoutuessaan (käyttövesiputket, sähköjohdot). 
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2  70-LUVUN OMAKOTITALOJEN RISKIRAKENTEET 
 
2.1 Pesuhuoneiden ongelmat 
70-luvun omakotitaloissa usein myös pesutilat rakennettiin puukoolattuina ja 
lastulevyllä levytettynä. Varsinkin saunan ja pesuhuoneen välinen seinä 
puurakenteisena on riskirakenne. Molemmin puolin vesieristetty seinä ei pääse 
kuivumaan kumpaankaan suuntaan, jos sinne pääsee kosteutta. Lisäksi 
vesieristeiden laatu 70-luvulla oli kyseenalainen, verrattuna tämän päivän 
tuotteisiin.  
Usein myös ilmanvaihto on puutteellinen tai vajaatehoinen. Huono ilmanvaihto lisää 
kosteusvaurioitumisen riskiä huomattavasti, koska kosteus jää muhimaan 
pesuhuoneeseen ja saattaa aiheuttaa homekasvustoa. 
Lattian pintamateriaalina käytettiin usein muovimattoa. Kosteusteknisesti 
muovimatto on hyvä vaihtoehto, mutta mattoon tehtyjen läpivientien ja saumojen 
vesitiiveys on ongelma: niissä on usein vuotoja, joiden kautta vesi pääsee maton 
alle betonin pinnalle. Vesi ei pääse maton alta haihtumaan ja jälleen on 
kosteusvaurion mahdollisuus todella suuri, jopa todennäköinen. 
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Kuva 1. Pesuhuoneen seinärakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 
2.2 VALESOKKELI 
Valesokkelirakenteessa ulkoseinän puinen tai tiilinen kantava runko on sisälattian 
alapuolella ja usein myös ulkopuolen maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella. 
Maaperän kosteus pääsee siirtymään runkoon ja lämmöneristysmateriaaleihin. Tiili- 
tai lautaseinän läpi tunkeutuva vesi rasittaa myös rakennetta. Valesokkelirakenne 
ei tuuletu, ja sen vuoksi siihen kehittyy helposti kosteusvaurio. Valesokkelin kunto 
tarkistetaan avaamalla ulkoseinärakennetta sisäpuolelta. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 
18.9.2015].) 
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Kuva 2. Valesokkelin rakenne. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].) 
 
2.3 JULKISIVUVERHOILUN TUULETUS 
 Alkuperäisen julkisivulaudoituksen takana ei yleensä ole tuuletusrakoa. 
Laudoituksen takana tulee olla 2–3 sentin yhtenäinen pystysuuntainen tuuletusrako, 
joka on ylä- ja alareunasta yhteydessä ulkoilmaan. Pystylaudoituksen alla tulee olla 
ristiinkoolaus tuuletuksen varmistamiseksi. Mikäli tuuletusrakoa ei ole, verhouksen 
läpi tunkeutuva sadevesi kastelee tuulensuojaeristeen ja mahdollisesti myös 
lämmöneristeet ja rungon. Tasakaton räystäättömyys lisää seinärakenteiden 
kosteusrasitusta. (Hometalkoot.fi, [Viitattu 18.9.2015].)  
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3 LÄHTÖTILANNE 
 
Peruskorjauksen kohteena oli lähes alkuperäiskuntoinen vuonna 1976 rakennettu 
puurunkoinen tiilivuorattu omakotitalo. Asuinpinta-ala 116 m2, tilavuus 290 m3  ja 
kokonaispinta-ala 146 m2, joka sisältää kylmän autotalli-varastorakennuksen. 
Taloon oli tehty kosteuskartoitus 2005, eikä silloin kosteusvaurioita havaittu. Talon 
tasakatto, joka uloittuu yhtenäisenä myös autotalli-varastorakennuksen päälle, oli 
korvattu jo 80-luvulla aumakatolla (peltikate). Rännit, salaojat sekä sadevesikaivot 
olivat hyvässä toimintakunnossa, pelkkä puhdistus riitti niiden toimivuuden 
takaamiseksi. Lämmitysmuotona on kaukolämpö huonekohtaisilla pattereilla, 
pesuhuoneessa vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihto on painovoimainen. 
Korvausilman tuloa tehostettiin asentamalla tuuletusluukkuihin korvausilmaventtiilit 
ja poistoilmalle poistoilmapuhallin pesuhuoneen poistoilmakanavaan. Sisätiloissa 
pääpaino kohdistui pesutiloihin, keittiöön, sähköistykseen sekä 
käyttövesiputkistoon. Tämän opinnäyte työn kohteena olevassa talossa ei havaittu 
ulkopuolella ongelmia, joten peruskorjaus kohdistettiin vain talon sisätiloihin. 
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Kuva 3.Julkisivu.  
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4 PURKUTYÖ 
4.1 Purkutyöt yleistä 
Talossa ei ollut asukkaita remontin aikana, joten erityisasumisjärjestelyjä ei 
tarvinnut suorittaa. Ennen purkutyötä suunniteltiin purkujärjestys, kartoitettiin 
säilytettävät materiaalit ja niiden kunnostamisen kustannukset. Purkutyö aloitettiin 
keittiökalusteiden purkamisella.  
4.2 Keittiö 
Keittiö oli alkuperäinen, (lukuunottamatta kodinkoneita), eikä enää täyttänyt  
nykypäivän tarpeita. Kodinkoneilla ikää oli noin 10-20 vuotta, joten nekin olivat 
elinkaarensa loppupuolella. Kaapisto sai uuden elämän autotallin seinällä ja 
kodinkoneet myytiin pilkkahinnalla  eteenpäin, kestävän kehityksen hengessä. 
 
 
Kuva 1. Alkuperäinen keittiö. 
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Kuva 2. Keittiö olohuoneesta katsottuna. 
   
Keittiöstä haluttiin myös avarampi, joten kuvassa näkyvä kevyt väliseinä purettiin. 
 
Kuva 3. Keittiö väliseinän purkamisen jälkeen. 
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Lattiamateriaalina oli tammimosaiikkiparketti yhdessä olohuoneen kanssa. Keittiön 
osalta parketti purettiin ja korvattiin laminaatilla. Olohuoneen tammimosaiikki 
todettiin kiinnitykseltään ja kunnoltaa erittäin hyväksi, joten se päätettiin hioa ja 
uudelleenlakata. Pölyävänä työvaiheena hionta suoritettiin keittiön purkamisen 
jälkeen. Hionnan jälkeen lattia suojattiin huolellisesti. 
 
 
  
Kuva 4. Tammimosaiikin hionta. 
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Kuva 5. Lattian suojaus. 
4.3 Pesuhuone ja sauna 
Pesuhuoneen ja saunan seinät, sekä katot purettiin eristeeseen asti. Myös eristeen 
takana oleva rakenne tarkistettiin. Seinät oli rakennettu puukolattuna ja lastulevyllä 
levytettynä, poislukien suihkukulmaus, joka oli muurattu kahitiilistä. Katoissa oli 
paneeli, joka purettiin pois.  Lastulevyjen kunto oli pääasiassa lähes uudenveroinen.  
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Kuva 6. Vanha suihkunurkkaus. 
 
 
 
Kuva 7. Näkymä suihkunurkkauksesta. 
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Ainoa paikka jossa lastulevy oli vaurioitunut kosteudesta, oli saunan takaseinän 
lattiaraja. Tämä johtui lattian virheellisestä kaadosta, joka oli seinäänpäin.  
 
Kuva 8. Kosteusvaurio saunan seinässä. 
 
Levyjen poiston jälkeen todettiin runkotolppien olevan kunnossa. Eristevilla 
irroitettiin ja tila imuroitiin purkamisen yhteydessä tulleesta pölystä ja roskasta. 
Samalla tarkistettiin tilliverhoilun takana olevan tuulensuojalevyn kunto. 
Aistinvaraisessa tarkastelussa ei levyssä havaittu vaurioita tai muutoksia. 
Pesuhuoneen ja saunan katon vanha höyrynsulkumuovi poistettiin. Muovin takana 
ollut mineraalivilla todettiin kuivaksi. 
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Kuva 9. Saunan seinä lastulevyjen purkamisen jälkeen. 
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5 UUDELLEENRAKENTAMINEN 
 
Talon sisäseinien pintamateriaali oli lastulevyä. Levyjen kunto tarkistettiin 
silmämääräisesti, keskittyen erityisesti nurkkiin sekä lattian ja seinän rajapintaan. 
Minkäänlaisia vaurioita tai merkkejä kosteudesta ei havaittu. Lastulevyt oli 
asennettu 10 mm liikuntasaumalla. Levyjen nauhoittaminen ja kittaaminen olisi ollut 
työlästä puuttuvan reunaohennuksen takia, eikä takeita sauman kestävyydestä 
ollut. Kuivatiloissa lastulevyn päälle asennettiin 13 mm paksut kipsilevyt. 
 
 
Kuva 10. Keittiön saumatasoitettu kipsilevyseinä. 
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5.1 Keittiö 
 
Keittiön suunnittelussa käytettiin apuna keittiösuunnittelijaa. Keittiön kaappien 
kasaaminen ja asennus suoritettiin itse. Aikaa yhdeltä mieheltä kului noin 30 h, 
sisältäen myös välitilan sekä kodinkoneiden asentamisen. Vesiputkien ja 
sähkölaitteiden kytkemisen teki oman alansa ammattilainen. 
 
 
 
Kuva 11. Keittiösuunnitelma. 
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Kuva 12. Keittiökaapistojen asennus. 
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Välitila tapetoitiin ja päälle asennettiin karkaistulasi. Kodinkoneet ovat 
rosteripintaisia, hintaluokkien puolivälistä, lukuunottamatta tiskikonetta, joka on 
valkoinen. Viemäri- ja vesipisteitä jouduttiin siirtämään uuden ja vanhan keittiön 
eroavaisuuksien takia. Myös pistorasioita lisättiin. 
 
 
Kuva 13. Valmis keittiö. 
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5.2 Parketti 
Tammimosaiikkiparketti hiottiin lattiahiomakoneella. Koneessa käytettiin 
nauhahiomapaperia. Hionnassa käytettiin kaikkiaan seitsemää eri hiomapaperin 
karkeutta, aloitus 25:lla ja lopetus 250:llä. Tämän jälkeen lattian nurkat ja reunat 
käytiin läpi käsihiomakoneella. Lakkaus suoritetti telalla. Ensimmäinen kerros 
lakattiin puolihimmeällä värittömällä, jotta saatiin sävytetylle lakalle tiivis ja tasainen 
pohja. Sävytettyä lakkaa tuli kolme kerrosta. Kerrosten välissä oli tunnin 
kuivumisaika. Ohjeiden mukaan lakkapinta saavutti lopullisen kovuutensa noin 
kahdessa viikossa. 
 
 
Kuva 14. Hiottu tammimosaiikkiparketti. 
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Kuva 15. Ensimmäinen lakkapinta. 
 
 
Kuva 16. Valmis lattia. 
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5.3 Pesuhuone  
Pesuhuoneen seinät levytettiin erikoiskovalla kipsilevyllä. Koska seinät laatoitettiin , 
tolppien väliin lisättiin tukia tolppajaon ( 60 cm ) takia. Laatoitettu seinä on maalattua 
seinää raskaampi, joten normi 60 sentin välein kiinnitetty kipsilevy ei anna seinälle 
riittävää tukea. Lattian betonipinta hiottiin puhtaaksi vanhasta laastista ja tasoitettin 
kevyesti saneerauslaastilla. Pesuhuoneen lattian kaadot olivat kunnossa, joten niitä 
ei tarvinnut korjata. 
 
 
Kuva 17. Pesuhuoneen seinään asennettu erikoiskova kipsilevy. 
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Vanhan suihkunurkkauksen seinät olivat kahitiiltä. Siinä ei todettu minkäänlaista 
kosteutta. Suihkunurkkauksesta rakennettiin puolipyöreä kevytsoraharkoista. 
Kaaren taakse jäävään tilaan järjestettiin tuuletus poraamalla takana olevaan 
savuhormiin 2 kappaletta 50 mm reikää. Korvausilma tilaan  järjestettiin seinän 
takana olevasta huoneesta, poraamalla 100 mm reikä tilaan ja asentamalla 
korvausilmaventtiili. Tila tuulettuu myös yläkautta. 
 
 
Kuva 18. Uuden suihkunurkkauksen taakse jäävä tila. 
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Kuva 19. Ensimmäinen kevytsoraharkkokerros. 
 
Harkot muurattiin yhteen saneerauslaastilla ja jokaiseen saumaan asennettiin 6 mm 
paksu harjateräs. Jokainen harkko kiinnitettiin seinään reikävanteella, lähinnä ne 
toimivat muurausvaiheessa harkkojen tukina. 
 
Kuva 20. Uusi suihkunurkkaus, hanakulmarasiat asennettuna. 
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Suihkunurkkauksen katto tehtiin erikoiskovasta kipsilevystä. Levy vesieristettiin ja 
vahvistettiin kankaalla koko alalta. Levyn päälle asennettiin ristiinlaudoitus, johon 
katto saatiin kiinnitettyä tukevasti, lisäksi levy saatiin myös kattoruoteisiin kiinni. 
Harkkoihin levy liimattiin kiinni uretaanivaahdolla. Suihkunurkkauksen katto 
pinnoitettiin samalla mustalla kivellä kuin suihkunurkkaus. 
 
 
Kuva 21. Uuden suihkunurkkauksen katto. 
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5.3.1 Vesieristys 
Vesieristys, laattojen  kiinnitys ja saumaus sekä nurkkien tiivistys, tehtiin työhön 
sertifioiduilla tuotteilla. Vesieristyksen teki sertifikaatin omaava asentaja. 
Käytettäessä saman tuoteperheen tuotteita, saadaan varmuus erikerrosten 
yhteensopivuudesta ja toimivuudesta. Ennen vesieristyksen asentamista pinnat 
hiottiin sileiksi ja imuroitiin huolellisesti. Betonilattiaan levitettiin primeri 1:1 vedellä 
ohennettuna ja seiniin ohentamaton. Primerin kuivumisaika on vähintään 1 tunti. 
Ensin vesieristettiin seinäpinnat lattianrajasta ylöspäin. Lattian primerointi ja 
vedeneriste asennettiin vasta seinien laatoituksen saumaamisen jälkeen, koska 
vesieriste ei kestä mekaanista rasitusta. Ensin kaikkiin saumoihin ja läpivienteihin 
laminoitiin vahvikekangas vedeneristysmassalla, vahvikekangas vahvistaa 
saumakohdissa vedenerityskalvoa ja ehkäisee kalvon repeämistä mahdollisissa 
rakenteiden elämisestä johtuvista liikkeistä. Seuraavaksi koko seinäalalle levitettiin 
kerros massaa. Ensimmäisen kerroksen kuivumisaika on noin 2 tuntia, käytössä 
oleva massa muuttaa väriä kuivuttuaa, joten kuivumisen voi tarkistaa myös 
aistinvaraisesti. Toisen, viimeisen, kerroksen jälkeen kuivumisaika on vähintään 6 
tuntia.  Massan kuivuttua kerrospaksuus mitattiin ottamalla koepala pienimmässä 
kosteusrasituksessa olevasta paikasta ja mitattiin työntömitalla. Kerroksen todettiin 
olevan riittävän paksu. Valmistajan mukaan seinissä paksuuden tulisi olla vähintään 
0,4 mm, lattiassa 0,5 mm ja lattiakaivon ympärillä 1,2.   Lattiakaivon kohdalla 
käytettiin itseliimautuvaa butyylilaippaa, muilta osin massan levitys lattiaan 
suoritettiin seinän tavoin.  Myös kattoon asennettu uusi höyrynsulkumuovi 
laminoitiin vedeneristysmassalla seiniin yläreunasta. Näin saatiin vesieristyksestä 
yhtenäinen, eikä kosteus pääse rakenteisiin. Vesieristys ja makuuhuoneiden 
seinien maalaus tehtiin samana päivänä. Kun vesieristekerros kuivui, maalattiin 
makuuhuoneiden seiniä ja päinvastoin. Näin ei jäänyt turhaa odotusaikaa. 
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Kuva 22. Katon höyrynsulkumuovin laminointi vesieristeeseen. 
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Kuva 23. Ensimmäinen vesieristekerros levitetty. 
 
 
Kuva 24. Kaivon butyylilaippa laminoituna vesieristeeseen. 
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Kuva 25. Vesieristetty hanakulmarasia. 
 
 
Kuva 26. Vesieristetty lattia, laatoituksen linjalauta. 
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5.3.2 Pesuhuoneen pintojen viimeistely 
Seinät laatoitettiin valkoisella 25 x 40 mattapintaisella laatalla. Laatat kiinnitettiin 
saneerauslaastilla  ½ laatan limityksellä. 
 
 
Kuva 27. Seinälaattojen asennus. 
 
Laatat saumattiin marmorinvalkoisella saumalaastilla ja nurkat tiivistettiin 
samanvärisellä silikonilla. Suihkunurkkaukseen käytettiin pyöreää luonnonkiveä ja 
saumaukseen mustaa saumalaastia. Pesuhuoneen kattoon asennettiin 15 x 120 
valkoiseksi vahattu paneeli. 
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Kuva 28. Uuden suihkunurkkauksen saumaus. 
 
 
Kuva 29. Valmis suihkunurkkaus. 
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Lattiaan asennettiin 10 x 10 karkeapintainen musta klinkkeri. Laatoittaessa 
huomioitiin laattajako lattiakaivon ympärillä. 
 
 
Kuva 30. Lattian laatoitus. 
 
Koska pesuhuone on neliöiltään kohtuullisen pieni, eikä taloon ollut mahdollisuutta 
rakentaa kodinhoitohuonetta, asennettiin pesukone ja kuivausrumpu 
pesuhoneeseen. Pesukoneelle ja kuivausrummulle rakennettiin kahitiilistä koroke. 
Koneiden täyttöaukot tulevat näin ergonomisesti paremmalle korkeudelle ja alle jäi 
tilaa likapyykkikoreille.  
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Kuva 31. Pesukoneen ja kuivausrummun korokkeen muuraus. 
 
Pesuhuoneen ilmanvaihtoa tehostettiin asentamalla poistoilmakanavaan 
poistoilmapuhallin. Puhallin aistii kosteuden ja liikkeen huoneessa. Se käynnistyy ja 
sammuu automaattisesti. Korvausilma tulee pesuhuoneen oven alta, kynnyksen ja 
oven välissä on olevasta 20 mm raosta. 
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5.4 Sauna 
Saunan seiniin ja kattoon asennettiin 30 mm paksu alumiinipintainen 
polyuretaanilevy. Polyuretaanilevy toimii sekä lämpöeristeenä, että höyrynsulkuna 
(ulkoseinän ja katon vanha höyrynsulkumuovi poistettiin purkamisen yhteydessä). 
Levyt liimattiin toisiinsa polyuretaanivaahdolla ja saumat teipattiin alumiiniteipillä. 
 
 
Kuva 32. Polyureetanilevyn asennus. 
 
Pinnaksi rakennettavan vaakapaneelin taakse kiinnitettiin 22 x 100 laudasta koolaus 
riitävän ilmankierron takaamiseksi. Samalla asennettiin tuet lauteiden kiinnitystä 
varten. Tuet kiinnitettiin ruveilla suoraan runkotolppiin. 
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Kuva 33. Tuuletustilan laudoitus. 
 
Seiniin asennettiin 26 x 250 piilutettu hirsipaneeli. Saunan katto koolattiin 22 x 100 
laudalla ja pintaan asennettiin valkoiseksi vahattu 15 x 95 paneeli. 
 
Kuva 34. Valmista seinäpintaa. 
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Saunan lattian virheellinen kaato korjattiin ja vedet johdetaan pesuhuoneen 
lattiakaivoon. Lattia vesieristettiin ja laatoitettiin samalla klinkkerillä kuin 
pesuhuonekin. Laudemateriaaliksi valittiin 24 x 188 uunikuivattu Radiatamänty ja 
kiukaaksi valkoinen sähkölämmitteinen pönttökiuas. Vanha savuhormi toimii 
poistoilmakanavana, lattiasta nousee korvausilmaputki ja tuuletusikkuna toimii 
poistoilmakanavana. Myös saunan oven alta tulee korvausilmaa. Valaistuksena on 
valokuitu viidellä valopisteellä,  jotka on asennettu alimmaiseen paneeliin lauteiden 
alle. 
 
 
Kuva 35. Valmis sauna. 
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5.5 Muut tilat 
Makuuhuoneiden lattioista poistettiin muovimatot. Seinän ja lattian liittymäkohdassa 
havaittiin noin 6-10 mm rako. Onko rako tullut betonin kutistuttua vai jäänyt 
täyttämättä seinän ja betonin välissä olleiden muottien poistamisen jälkeen, siihen 
ei vastausta ollut. Rako täytettiin polyuretaanivaahdolla ja vaahdon kuivuttua 
tiivistettiin liimamassalla. 
 
Kuva 36. Polyuretaanivaahdolla tiivistetty lattiaraja makuuhuoneessa. 
 
 
Kuva 37. Tiiviyden varmistaminen liimamassalla. 
 
44(51) 
                                                                                                                                            
Seinät levytettiin kipsilevyllä. Saumat nauhoitettiin paperinauhalla ja kitattiin. Pinnat 
pohjamaalattiin, pintamaalattiin ja osa seinistä tapetoitiin. Makuuhuoneiden lattioihin 
asennettiin harmaa puukuvioinen laminaatti. 
 
 
Kuva 38. Valokuvatapetin asennus. 
 
 
 
Kuva 39. Makuuhuoneen tapetti- ja paneeliseinä. 
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Kuivatilojen kattoihin asennettiin valkoinen mdf-paneeli. Vanha kattomateriaali, 
makuuhuoneissa lastulevy ja olohuone/keittön mäntylauta, jätettiin paikalleen. 
Kattoon asennettiin 22 x 50 rima. Rima kiinnitettiin 60 mm pitkillä nauloilla vanhan 
kattomateriaalin läpi alla oleviin ruodelautoihin, joten höyrynsulkumuoviin ei tullut 
uusia reikiä. Pintaan kiinnitettiin mdf-paneeli hakasilla.  Mdf-paneelin ja vanhan 
katon väliin jäänyt tila mahdollisti kiinteiden led- valaisimien asennuksen, sekä 
niiden sähköistyksen mmj-asennuskaapelilla vanhoista kattorasioista. Valaisimet 
ovat halkaisijaltaan 210 mm ja 19 mm paksuja. 
 
 
Kuva 40. Mdf- kattopaneelin asennus. 
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6 TALOTEKNIIKKA 
6.1 Lvi-työt 
Seinien ja kattojen ollessa auki, päätettiin myös käyttövesiputket uusia. Talon 
vanhat käyttövesiputket oli valettu lattian betonilaatan sisään. Lähes 40 vuotta 
betonin sisällä olleiden kupariputkien kuntoa oli mahdoton arvioida, mutta 
todennäköisesti ne olivat tiensä päässä. Vanhat putket katkaistiin, imettiin vesi-
imurilla tyhjiksi ja tulpattiin. Erillis wc:en johtavat suojaputken sisällä olevat 
käyttövesiputket asennettiin vanhan alakattomateriaalin yläpuolelle. Vanhaan 
alakattoon sahattiin kaksi luukkua, joiden kautta käyttövesiputket saatiin vedettyä 
kohteeseen. Lopuksi höyrynsulkumuovi teipattiin tiiviiksi ja reiät peitettiin kipsilevyn 
paloilla. Keittiön käyttövesiputket kuljetettiin pesuhuoneen seinän sisällä (keittiö 
sijaitsee pesuhuoneen seinän takana). Jakotukki asennettiin pesuhuoneen kattoon 
paneelin alle. Jakotukille rakennettiin huoltoluukku. Vanhat lämmityspatterit 
maalattiin ja termostaatit t-kappaleineen uusittiin. Pesuhuoneen vesikiertoinen 
lattialammitys jätettiin ennalleen. Koska talon rakenteissa ei havaittu kosteutta, eikä 
sisäilman laadussa ongelmia, koneellisen ilmanvaihdon rakentamista ei katsottu 
tarpeelliseksi. Pesuhuoneen poistoilmakanavaan asennettiin automaattinen 
poistoilmapuhallin ja tuuletusikkunoihin korvausilmaventtiilit, muilta osin 
painovoimainen ilmanvaihto jäi ennalleen. 
 
 
47(51) 
                                                                                                                                            
 
Kuva 41. Jakotukki pesuhuoneen katossa. 
 
6.2 Sähkötyöt 
Sähköpuolen toiminta oli moitteetonta. Vanhan ryhmäkeskuksen vaihtaminen 
siirrettiin myöhempään ajankohtaan ( uuden ryhmäkeskuksen myötä saadaan 
vikavirtasuojaus ajantasalle) . Pistorasioiden johdotukset päätettiin kuitenkin uusia, 
jo turvallisuudenkin kannalta. Uudet johdot saatiin asennettua vanhoihin 
sähköjohtojen suojaputkiin. Keittiöön lisättiin muutamia uusia pistorasioita, muiden 
pistorasioiden ja valonkatkaisimien sijainti pysyi ennallaan. Uuden 
alakattomateriaalin yläpuolelle asennettin mmj-asennuskaapeli, jolla saatiin sähkö 
uusille pistorasioille. Myös pinta-asennukset uusittiin   (valonkatkaisijat,pistorasiat ). 
Koska seiniin asennettiin 13 mm paksu kipsilevy, vanhoihin rasianpohjiin asennettiin 
korotusrenkaat, jotta pinta-asennukset saatiin oikeaan korkoon uuden seinäpinnan 
kanssa.  
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7 KUSTANNUKSET 
Peruskorjauksen toteuttamiseksi laskettiin 12000€ budjetti. Lisäksi varattiin noin 
2000 euron varabudjetti. Osa materiaaleista ostettiin yksityisiltä ihmisiltä 
internetilmoitusten kautta, säästöä rautakauppahintoihin nähden tuli noin 1500 €. 
Koska peruskorjaus suoritettiin pääasiassa omatoimisesti, palkkakulujen osuus oli 
todella pieni. Mikäli peruskorjauksen olisi tehnyt rakennusliike, olisivat 
työkustannukset olleet huomattavan paljon budjettia suuremmat: keskimääräinen 
laskutushinta etelä-Suomessa on noin 35 €/ tunti + arvonlisävero, eli 
tuntilaskutukseksi olisi tullut noin 43 €/ tunti. Tämä kerrotaan remonttiin kuluneella 
ajalla : 1000 tuntia x 43 €/ tunti = 43000€. Kun tuntihintaan lisätään toteutuneet 
kustannukset, 14116 €, olisi peruskorjauksen lopullinen kustannus ulkopuolisella 
työvoimalla teetettynä ollut yli 57000 €. 
 
 
Kuva 42. Kulujen selvittely. 
 
49(51) 
                                                                                                                                            
 
 
 
Taulukko 1. Totetuneet kustannukset 
 
 
 
 
 
Kohde 
Materiaali Työ                  
€ 
Kustan
nus € 
Keittiö Kaapit, koneet Oma 
asennus 
   3700 
 
Pesuhuone Vesieristeet 
Laatat, katto 
Oma 
asennus 
   1300 
 
Sauna Eriste, 
pintamateriaali 
Oma 
asennus 
1235 
WC Kaapit, wc- 
istuimet, pinnat 
Oma 
asennus 
524 
Olohuone, makuuhuoneet Kipsilevy Oma 
asennus 
436 
Olohuone, makuuhuoneet Listat (mdf) Oma 
asennus 
331 
Sisäkatot MDF- paneeli Oma 
asennus 
540 
Lattiat Laminaatti, lakka Oma 
asennus 
1100 
Koko talo Puutavara Oma 
asennus 
200 
Koko talo Tapetti Oma 
asennus 
450 
Koko talo Ruuvit, liimat, 
laastit, yms 
Oma 
asennus 
1800 
Jäte Purkumateriaali Oma 
asennus 
        50 
Sähkö Rasiat, johdot 600 1350 
Lvi Vesiputket, 
tarvikkeet 
        300 800 
  Yhteensä 14116 
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8 LOPPUANALYYSI 
Peruskorjaus aloitettiin 23. helmikuuta ja sisäänmuutto oli 31. toukukuuta. Eli aikaa 
oli varattu 97 vuorokautta, tästä vähennetään 26 vuorokautta koulureissuihin, joten 
tehokasta työaikaa oli 71 vuorokautta. Työvoimaa oli käytössä 1 rakennusmies ja 2 
satunnaista rakennusapumiestä, sekä sähköasentaja ja putkiasentaja. Työtunteja 
ei laskettu, mutta työpäivän kesto oli keskimäärin 14 tuntia,  joten yhteensä tunteja 
kului vähän yli 1000 h. Työn aikana ei tullut vastaan yllätyksiä, aikataulu ja budjetti 
pysyivät suunniteltuina. Talo saatiin täysin valmiiksi sisäpuolen osalta 
muuttopäivään mennessä. Talo ostettiin 12.2.2015 hintaan 186 000 € / 1603 €/m2 
varainsiirtoveroineen ,  remonttiin kului 14 166€ / 122 €/m2, eli kokonaishinnaksi tuli 
vajaat 201 000 € / 1733 €/m2. Saman alueen vastaavan kokoisten ja –ikäisten 
remontoimattomien talojen myyntihinnat ovat syksyllä 2015 olleet  230 000 eurosta 
/ noin 1983 €/m2 ylöspäin. Eroa myynnissä olevien ja kyseisen remontoidun talon 
välillä on noin 250 €/m2  remontoidun talon eduksi.  Eli remontti oli sekä talon arvon, 
että asumismukavuuden  kannalta kannattava. 
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